СОГЛАСОВАНО                                           УТВЕРЖДАЮ
Заместитель председателя                             Директор 
Мингорисполкома                                          Государственного предприятия 

                                                                         «Гордорстрой»

________________ А.В.Черников                _________________С.П.Панёв

«     »___________  2026 г.                             «     »___________  2026 г. 
М.П.                                                                М.П.
«5» марта 2026 года задание на разработку проектной документации рассмотрено и одобрено комиссией по рассмотрению проектов заданий на проектирование объектов строительства

Изменение № 1 к заданию на разработку проектной документации
Вид строительства: возведение
Наименование объекта: «Возведение пешеходного моста через Слепянскую водную систему между ул. Планерной 
и пер. Клумова, 23 в г. Минске»
Месторасположение объекта: территория Ленинского 
и Партизанского административных районов г.Минска
	Перечень основных данных и требований
	Содержание основных данных и требований

	1.Основание для внесения изменений
	Письмо государственного предприятия «Гордорстрой» от 26.02.2026г. №09-05/442.

	2. Изменить требования:

	пункта 21.1 Предельная стоимость строительства 
	437,589 тыс. руб. на дату начала разработки сметной документации на 01.12.2025г.

	пункта 21.3 Сроки начала и окончания строительства 
	Начало строительства – май 2026г.

Окончание строительства – сентябрь 2026г.

Продолжительность строительства – 4 месяца.

	пункта 28. Требования к конструктивным решениям зданий и сооружений, строительным конструкциям, материалам и изделиям
	Исключить устройство архитектурной подсветки. 


	От заказчика:
	От проектировщика:

	Заместитель директор
государственного предприятия «Гордорстрой»

                               должность представителя заказчика
	Главный инженер проекта
ГП «БелдорНИИ»
                               должность представителя заказчика

	___________________            М.Л.Берестевич
                    подпись                                                                 инициалы, фамилия
	___________________            В.М.Бобков
                    подпись                                                                 инициалы, фамилия

	«___»  __________________  2026 г.
	«___»  __________________  2026 г.

	

	Начальник отдела подготовки 

строительства и проектных работ

государственного предприятия «Гордорстрой»

          должность представителя заказчика                                                      

	___________________            В.А.Дудко
                    подпись                                                                 инициалы, фамилия

	«___»  __________________  2026 г.


