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ИЗМЕНЕНИЕ № 5 К ЗАДАНИЮ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

Вид строительства: возведение.

[bookmark: _Hlk147945631]Наименование объекта: «Группа многоквартирных жилых домов в границах ул. Клецкая, ул. Копыльская, ул. Уборевича».

Месторасположение объекта: в Заводском административном районе г. Минска в границах ул. Клецкая, ул. Копыльская, ул. Уборевича.

	Перечень основных данных и требований
	Содержание основных данных и требований

	1
	2

	1 Основание для внесения изменений
	Письмо администрации Заводского района г.Минска от 29.05.2025 № 01-19/2591.

	Изменить требования пункта 8 (Выделение очередей, пусковых комплексов, этапов строительства. Параллельное проектирование 
и строительство)
	Пункт 8 задания на проектирование изложить в новой редакции:
Проектом предусмотреть возможность освоения территории по очередям строительства.
В составе 1-й очереди строительства предусмотреть:
- планово-высотная подготовка территории, удаление необходимых объектов растительного мира, а также снос существующих строений в границах 1-ой очереди проекта застройки;
- строительство жилого дома серии М111-90 производства ОАО «МАПИД»; 
- строительство инженерных сетей необходимых для функционирования 1-й очереди;
- строительство трансформаторной подстанции; 
-модернизация повысительной насосной станции;
- благоустройство прилегающей территории с учетом строительства нормативных парковочных мест;  
- размещение стоматологической поликлиники.

В составе 2-й очереди строительства предусмотреть: 
- планово-высотная подготовка территории, удаление необходимых объектов растительного мира, а также снос существующих строений в границах 2-й очереди проекта застройки;
- строительство жилого дома серии М111-90 производства ОАО «МАПИД»; 
- строительство инженерных сетей для функционирования 2-й очереди; 
- благоустройство прилегающей территории с учетом строительства нормативных парковочных мест.

В составе 3-й очереди строительства предусмотреть:
  - планово-высотная подготовка территории, удаление необходимых объектов растительного мира, а также снос существующих строений в границах 3-й очереди проекта застройки;
- строительство жилого дома серии М111-90 производства ОАО «МАПИД»; 
- строительство инженерных сетей для функционирования 3-й очереди; 
- благоустройство прилегающей территории с учетом строительства нормативных парковочных мест.

В составе 4-й очереди строительства предусмотреть:
- строительство многоуровневой гараж-стоянки на 300 машино/мест с мойкой для автомобилей и инженерных сетей, 
-благоустройство прилегающей территории.

	Дополнить требованиями пункт 9 (Перечень работ и услуг, поручаемых заказчиком проектной организации-исполнителю (предмет договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ))
	Дополнить пункт 9 задания на проектирование требованиями:
Внести изменения в 1-ю очередь строительства в части исключения многоуровневой открытой гараж-стоянки на 300 машино/мест с мойкой и выделения ее в отдельную 4-ю очередь строительства.
Выполнить сводные сметные расчеты на 1-ю 
и 4-ю очередь строительства.
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