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	СОГЛАСОВАНО*:

Заместитель председателя

Мингорисполкома

____________________А.В.Черников

                                        08.04.2026
	УТВЕРЖДЕНО

Директор 

УП «УКС Мингорисполкома»

_________________ А.К.Бобарико

                                   08.04.2026


*08.04.2026 изменение № 3 к заданию на проектирование рассмотрено и одобрено комиссией Мингорисполкома по рассмотрению проектов заданий на проектирование объектов строительства
ИЗМЕНЕНИЕ № 3 К ЗАДАНИЮ НА
ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
Вид строительства: возведение.

Наименование объекта: «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Минск-Мир». Детское дошкольное учреждение с бассейном в квартале № 7.15».
Месторасположение объекта: территория Октябрьского административного района г.Минска в квартале, ограниченном улицами Проектируемой № 1, Проектируемой № 3, Проектируемой № 6 и Проектируемой № 12. 
	Перечень основных данных 
и требований
	Содержание основных данных
и требований

	1. Изменить требования пункта 2.4: «Технические условия на инженерно-техническое обеспечение объекта строительства 
	Пункт 2.4.8 изложить в следующей редакции:

«2.4.8. Технические условия РУП «Минскэнерго» филиала «Минские кабельные сети» от 26.03.2026 № 56/03-39289.».

	2. Дополнить требования пункта 12: «Перечень работ и услуг, поручаемых заказчиком проектной организации-исполнителю (предмет договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ и авторский надзор)»
	12.13. Получить Декларацию безопасности проектной документации на возведение объекта строительства первого – четвертого классов сложности.

	3. Изменить требования пункта 22.1: «Предельная стоимость строительства» 
	Пункт 22.1.1 изложить в следующей редакции:

«22.1.1. Стоимость строительства – 19 635,00 тыс. руб. на дату начала разработки сметной документации 01.04.2026.».

	4. Изменить требования пункта 22.3: «Предполагаемые сроки начала и окончания строительства»
	22.3.1. Начало строительства – сентябрь 2026 года.

22.3.2. Продолжительность строительно-монтажных работ по объекту составляет 14 месяцев.



От Заказчика:

УП «УКС Мингорисполкома»

Заместитель директора по проектно-
изыскательским работам

_______________И.Н.Кудина

                              02.04.2026
Начальник отдела перспективного

проектирования

_______________А.И.Савчук 

                              02.04.2026
От Проектной организации:


ООО «НикаПроект»


Заместитель директора по экономике





 _______________Д.В.Емельянов


                              02.04.2026


Главный инженер проекта





_______________А.Д.Сидоренко 


                              02.04.2026








