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_________2026г.  ИЗМЕНЕНИЕ №5 к ЗАДАНИЮ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
рассмотрено и одобрено комиссией по рассмотрению
заданий на проектирование объектов строительства

ИЗМЕНЕНИЕ №5 к ЗАДАНИЮ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
Вид строительства: реконструкция

Наименование объекта: «Реконструкция здания неустановленного назначения по                            ул. Революционной, 24а в г. Минске под многофункциональное»

Месторасположение объекта: территория Центрального административного района г. Минска   по ул. Революционной

	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

	Перечень основных данных 
и требований
	Содержание основных данных и требований

	1. Основание для внесения изменений
	Письма КУП «Минская спадчина» от 12.03.2026 № 04/980. 20.03.2026 № 04/1119, 26.05.2026 № 04/2073

	2.  Дополнить пункт 12 требований «Перечень    работ и услуг, поручаемых заказчиком проектной организации - исполнителю (предмет договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ)» 
	Дополнить пункт 12 подпунктами 12.9.9 -12.9.13:
12.9.9. Откорректировать объемы демонтажных работ при устройстве проемов в стенах и перекрытиях.
12.9.10. Предусмотреть  замену марки  проектного кирпича КРПУ 125/25 на  кирпич марки КРОМ-200/75 для  устройства кирпичной кладки стен;
 12.9.11. Внести изменения в архитектурно-планировочные  и конструктивные решения  по: 
-устройству проемов в перекрытиях для устройства лестницы в осях 1/1-1/2 и  А-Б;
- замене материала внутренних ограждающих конструкций лестничной клетки с кирпича на монолит; 
-перепланировке техподполья с учётом монолитной стены лестничной клетки в осях 1/1-1/2 и А-Б.
-уточнению конструкций перемычек, металлических колонн, а также  по объему  армирования  кирпичной кладки, заделке существующих отверстий, устройству  тепловой изоляции. 
12.9.12. Ввиду отсутствия  сертификатов соответствия  у изготовителей   Республики Беларусь  на  проектные  индивидуальные  наружные противопожарные окна  внести изменения  в спецификацию заполнения  оконных блоков. 
12.9.13. Включить в  Главу 1 «Подготовка  территории строительства» сводного сметного расчета 2 очереди строительства  затраты за пользованием (аренду)  землей на период строительства.»

	
ЗАКАЗЧИК:
УП «Минская спадчина»
Начальник технического отдела 

_________________Е.М.Бутенко 
«_____»_________________2026 г.

	
ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
 ООО «Связьстройинжиниринг»
Директор
                                                         В.В.Волков
  «_____»_________________2026 г.



