	СОГЛАСОВАНО*

Заместитель председателя
Мингорисполкома


А.В.Черников
«_____» _________________ 20___ г.
* ________________изменение № 15 к заданию на проектирование рассмотрено и одобрено комиссией Мингорисполкома по рассмотрению проектов заданий на проектирование объектов строительства
	
	УТВЕРЖДЕНО
государственное предприятие «Дирекция по строительству Минского метрополитена»

наименование заказчика
Директор

должность представителя заказчика

И.В.Микульский
подпись                 инициалы, фамилия
«_____» __________________ 20___ г.
М. П.


Изменение № 15 к заданию на проектирование
возведение

вид строительства, наименование и месторасположение объекта строительства:
«Второй участок третьей линии Минского метрополитена», г. Минск, ул. Мельникайте – пр. Машерова – ул. Максима Богдановича – ул. Широкая

	Перечень основных
данных и требований
	Содержание основных данных и требований

	1 Основание для внесения изменений
	Письмо государственного предприятия «Дирекция по строительству Минского метрополитена» от 09.06.2026 № 01-15/1569.

	2 Дополнить требованиями п. 10 «Перечень работ и услуг, поручаемых заказчиком проектной организации-исполнителю (предмет договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ)»
	Пункт 10 «Перечень работ и услуг, поручаемых заказчиком проектной организации-исполнителю (предмет договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ)» дополнить подпунктами 24 следующего содержания:
24. Откорректировать схему тоннельной вентиляции на перегоне от станции «Юбилейная площадь» до станции «Переспа», при расчете производительности вентиляционных установок учесть требования п. 19.4.4 СП 3.03.04-2022.

	3 Изменить требования п. 28 «Требования по выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ»
	Пункт 28 «Требования по выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ» изложить в новой редакции:
Привлечь научно-исследовательскую организацию с целью научно-технического сопровождения работ:

28.1 по усилению коллектора дождевой канализации Ø1500 в районе пр. Победителей в г. Минске и проходке тоннелей метро,;

28.2 по корректировке схемы тоннельной вентиляции на перегоне от станции «Юбилейная площадь» до станции «Переспа».

Затраты на научно-техническое сопровождение и мониторинг включить в сводный сметный расчет.


	От заказчика:
Главный инженер

должность представителя заказчика

Д.В.Клюкин
подпись          инициалы, фамилия
«_____» _______________ 20___ г.
	От проектной организации-исполнителя:
Первый заместитель директора – главный инженер

должность представителя проектной организации

Г.Н.Протасов
подпись          инициалы, фамилия
«_____» _______________ 20___ г.


