

### СПРАВКА

Дана представителю СУ-204 ОАО «МАПИД» в том, что по замечаниям на ж.д.  
№ 126 по ул. Тимова д.6. согласовано продление срока выполнения  
работ по устранению замечаний до 31.01.2025 в связи с переносом  
даты в "переносной" акт  
А.В. Волков

\_\_\_\_\_  
(должность)  
17.01.2025г.  
\_\_\_\_\_  
(дата)

\_\_\_\_\_  
(подпись)  
8/02/879-64-47

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О)

## Справка

Дана представителю СУ-204 ОАО «МАПИД» о том, что срок устранения замечаний по ж.д. № 135 ул. Тихоза 6 продлен до 31.01.25.

*Сколько на штырь  
Важная, троссет циркулярно*

80295564310

(должность)

  
(подпись)

Питкучк Д.С.

(Ф.И.О.)

28.12.24

(дата)

Справка

Дана представителю СУ-204 ОАО «МАПИД» о том, что срок устранения замечаний по ж.д. № 166 ул. Тимова, 6 продлен до 31.01.2025 г. в связи с работами, связанными с обшивкой вагонов на даче, пилорама, сруба

\_\_\_\_\_  
(должность)

  
(подпись)

Резов М.В.  
(Ф.И.О.)

26.12.2025  
(дата)

## Справка

Дана представителю СУ-204 ОАО «МАПИД» о том, что срок устранения замечаний по ж.д. № ~~183~~<sup>6</sup> ул. Г. Тихова кв 183 продлен до 31.01.2025.

в связи с запиской о деловом 554 к 124844  
пакете, адресованного на адрес той фирмы ТУРВ

\_\_\_\_\_ (должность)      \_\_\_\_\_ (подпись)      \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

21.01.2024

(дата)