



Адкрытае акцыянернае таварыства
«Будтрэст № 1»

**Упраўленне спецыялізаваных работ
(УСР ААТ «Будтрэст № 1»)**

юр.адрас: вул. Бехтэрава, 16, 220026, г. Мінск
паштовы адрас: вул. Я.Коласа, 32а, 220013, г. Мінск
тэл. прыёмн. (017) 324 13 16, факс (017) 324 13 16,
сайт: www.trest1.by, e-mail: : post.usr@trest1.by



Цэнтр развіцця малога бізнесу №745
IBAN: BY52BPSB30121689090149330000
ААТ «Збер банк», ВІС: BPSBВУ2Х,
г. Мінск, праспект Незалежнасці, 32.

20.05.2026 № 1-10/1213

на № _____ ад _____

О доукомплектовании оборудования

Открытое акционерное общество
«Стройтрест № 1»

**Управление специализированных работ
(УСР ОАО «Стройтрест № 1»)**

юр.адрес: ул. Бехтэрава, 16, 220026, г. Минск
почтовый адрес: ул. Я.Колоса, 32а, 220013, г. Минск
тел. приёмн. (017) 324 13 16, факс (017) 324 13 16,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post.usr@trest1.by

Цэнтр развіцця малога бізнесу №745
IBAN: BY52BPSB30121689090149330000
ОАО «Сбер банк», ВІС: BPSBВУ2Х,
г.Минск, праспект Незалежнасці, 32

Начальнику СУ-94
ОАО «Стройтрест №1»
Лацу А.А.

Директору
УП «УКС Мингорисполкома»
Бобарико А.К.

Зам. главного инженера
ОАО «Стройтрест №1»
Жиглинскому И.В.

Управление специализированных работ ОАО «Стройтрест №1» сообщает, что на объекте строительства «Реконструкция капитального строения, расположенного по ул. Карвата, 74 в г. Минске под размещение центра изоляции правонарушителей» при приёмке оборудования трансформаторной подстанции (БКТП 10/0.4 2хТМГ33 250кВА) под монтаж системы телемеханизации в соответствии с проектной документацией (раздел 6.24-05-ТЛМ) установлено отсутствие шкафа телемеханики в составе оборудования БКТП.

Согласно проектно-сметной документации отдельной поставки шкафа телемеханики в качестве оборудования поставки заказчика либо в качестве материала поставки подрядчика на объект не предусмотрено. В сметах стоимость и монтаж шкафа телемеханики отсутствует.

При обращении в проектный институт за разъяснением данного вопроса получен ответ от сметного отдела ОАО «Институт Белгоспроект», что шкаф телемеханики является комплектным оборудованием блочной комплектной трансформаторной подстанции, и должен входить в комплект поставки БКТП.

Необходимо выполнить доукомплектование БКТП шкафом телемеханики.

Поскольку поставка на объект БКТП осуществлялась заказчиком, прошу оказать содействие и принять меры для доукомплектования БКТП на объекте.

Начальник

П.М. Петрушин