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											ПРОЕКТ
ДОГОВОР № ___________
на оказание инженерных услуг по комплексному управлению 
строительной деятельностью

	г. Минск
	«___» ________ 2025


[bookmark: _GoBack]
Белорусский государственный университет в лице проректора по экономике и материально-техническому развитию Шалухо Дмитрия Григорьевича, действующего на основании доверенности от 15.12.2023 № 0101/11303, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ______________________ в лице директора ___________, действующего на основании ______, аттестат соответствия ____________, именуемое в дальнейшем «Инженерная организация», с другой стороны, вместе именуемые Стороны, а по отдельности Сторона, руководствуясь постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 04.02.2014 №4 «Об установлении перечня функций заказчика, застройщика, руководителя (управляющего) проекта по возведению, реконструкции, капитальному ремонту, реставрации и благоустройству объекта строительства и утверждении Инструкции о порядке осуществления деятельности заказчика, застройщика, руководителя (управляющего) проекта», постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 10.05.2011 №18 «Об утверждении Инструкции о порядке оказания инженерных услуг в строительстве и признании утратившими силу нормативных и правовых актов, отдельных структурных элементов постановлений Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь» заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Инженерная организация принимает на себя обязательства по оказанию инженерных услуг по комплексному управлению строительной деятельностью объекта «Модернизация здания специализированного для образования и (или) воспитания по 
ул. Долгобродская, 20 в г. Минске» (далее – «Объект»), а Заказчик обязуется создать Инженерной организации необходимые условия для оказания услуг, принять результат и оплатить стоимость услуг в соответствии с условиями договора.
Заказчик передает Инженерной организации часть функций Заказчика, предусмотренные главой 2 настоящего Договора.
Начало оказания услуг: __________
Окончание оказания услуг: до ввода Объекта в эксплуатацию согласно нормативному сроку строительства Объекта.
1.2. Срок оказания инженерных услуг может быть изменен дополнительным соглашением Сторон в следующих случаях:
- внесение изменений в срок разработки и согласования проектной документации и в срок выполнения строительно-монтажных работ в соответствии с проектом организации строительства (ПОС) по Объекту;
- внесение изменений в проектно-сметную документацию;
-нарушение сроков поставки конструкций, материалов, изделий, оборудования по обстоятельствам, не зависящим от действий Инженерной организации;
-приостановление проектирования либо строительства Объекта по обстоятельствам, не зависящим от действий Инженерной организации;
- принятие НПА и ТНПА, влияющих на сроки ввода объекта в эксплуатацию.

2. ИНЖЕНЕРНЫЕ УСЛУГИ НА ОБЪЕКТЕ. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
2.1. Заказчик поручает Инженерной организации оказание услуг по комплексному управлению строительной деятельностью (далее – Инженерные услуги) Объекта, которое включает сопровождение на всех стадиях реализации строительной деятельности, с обязательным осуществлением технического надзора, с правом принятия решений от имени Заказчика во взаимоотношениях с подрядчиками, иными участниками строительной деятельности, за исключением функций Заказчика, не подлежащих передаче Инженерной организации:
- принятие решения о строительстве Объекта;
- утверждение проектной документации;
- обеспечение финансирования Объекта и контроля за расходованием средств, направляемых на его финансирование;
- принятие решения о консервации незавершенного Объекта строительства, о продлении срока строительства Объекта;
- утверждение состава приемочной комиссии и акта приемки Объекта в эксплуатацию.
2.2. При оказании Инженерных услуг Инженерная организация обязана руководствоваться нормативными правовыми актами Республики Беларусь, в том числе ТНПА Республики Беларусь, регулирующими архитектурную, градостроительную, строительную, предынвестиционную и инвестиционную деятельность, действующими на стадии заключения настоящего Договора.
2.3. Инженерная организация назначает руководителя (управляющего) проекта (далее – руководитель проекта) из числа работников, имеющих высшее образование по строительной специальности и опыт работы на руководящих должностях в области строительства не менее пяти лет с определением его функций по реализации проекта.
2.4. Функции Инженерной организации:
2.4.1. организация процедур закупок (при обязательном участии в комиссии представителя Заказчика) по Объекту, на выполнение проектных, строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ в случаях и порядке, установленных законодательством, в том числе:
подготовка документации для проведения всех необходимых процедур закупок по выбору исполнителей, формирование ориентировочной цены закупок; 
размещение закупок на электронной площадке;
проверка предложений участников закупок; 
На стадии проектирования:
2.4.2. подготовка и сбор всех необходимых исходных данных (в том числе путем заключения договоров), иной разрешительной документации для разработки проектной документации (далее – ПД); 
2.4.3. разработка задания на проектирование для выполнения проектных работ;
2.4.4. подготовка проектов и заключение совместно с Заказчиком договоров подряда на выполнение проектных и изыскательских работ, ведение авторского надзора, контроль за их исполнением;
2.4.5. при необходимости организация внесения подрядчиком изменений и дополнений в утвержденную проектную документацию, и предоставления проектной документации Заказчику для повторного утверждения;
2.4.6. сопровождение от лица Заказчика на всем протяжении выполнения ПД;
2.4.7. контроль процесса согласования ПД с заинтересованными организациями в установленном порядке;
2.4.8. инженерное сопровождение в процессе передачи разработанной ПД Заказчику для утверждения.
На стадии строительства:
2.4.9. размещение в доступном для обозрения месте информации об Объекте с указанием Заказчика, подрядчика, сроков начала и окончания проведения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ и иной информации;
2.4.10. подготовка проектов и заключение совместно с Заказчиком договоров строительного подряда;
2.4.11. координация деятельности участников строительной деятельности, организация производственных совещаний на Объекте строительства, подготовка итоговых протоколов и их рассылка участникам строительной деятельности, контроль за исполнением протоколов совещаний, урегулирование с участниками строительной деятельности разногласий, предъявление по поручению Заказчика претензий к подрядчикам, поставщикам, разработчикам проектной документации при невыполнении или ненадлежащем выполнении договорных обязательств;
2.4.12. осуществление функций технического надзора за выполнением подрядчиком строительно-монтажных работ на Объекте в соответствии с постановлением Министерства архитектуры и строительства республики Беларусь от 04.08.2020 №40;
2.4.13. подготовка документов на пользование в период строительства электроэнергией, водой, от существующих источников в соответствии с проектом организации строительства;
2.4.14. организация инженерного обустройства строительной площадки, в том числе энергоносителями, связью;
2.4.15. проверка состояния и качества исполнительной и производственной документации у подрядчика и подтверждение в установленном порядке фактического завершения этапов работ по строительству в соответствии с утвержденной проектной документацией и техническими нормативными правовыми актами и готовности Объекта к приемке в эксплуатацию;
2.4.16. контроль за выполнением подрядчиком требований проектной документации, проекта организации строительства и проекта производства работ;
2.4.17. контроль качества выполненных подрядчиком работ, правильности расчета стоимости строительства в текущих ценах;
2.4.18. приостановление производства строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ, выполняемых с отступлениями от утвержденной проектной документации и (или) нарушением требований технических нормативных правовых актов, а также в случае невыполнения подрядчиком указаний разработчика проектной документации и (или) указаний либо предписаний органов государственного строительного надзора по устранению выявленных дефектов и (или) нарушений, создающих угрозу деформации либо обрушения зданий, сооружений, их отдельных частей, инженерных коммуникаций, конструкций, а также угрозу возникновения опасности для жизни и здоровья граждан, сохранности имущества физических и юридических лиц, окружающей среды;
2.4.19. проведение организационно-технических мероприятий по консервации Объекта строительства, проведение периодических осмотров законсервированного Объекта незавершенного строительства для обеспечения его сохранности и безопасности;
2.4.20. освидетельствование скрытых работ, организация приемки выполненных работ, этапов работ по строительству и промежуточная приемка ответственных конструкций с оформлением соответствующих актов;
2.4.21. надзор за целевым и рациональным использованием средств, внесение предложений о необходимости дополнительных затрат, об использовании остающихся в распоряжении Заказчика средств на непредвиденные затраты, предусмотренных сметой (сметной документацией);
2.4.22. контроль исполнения графиков производства работ, ежемесячная оценка хода строительства в сравнение с договорными сроками, анализ возникающих проблем, прогноз их влияния на сроки строительства Объекта;
2.4.23. оформление совместно с заказчиком и проектной организацией актов на дополнительные работы ранее не предусмотренные проектной документацией и выявленные в процессе выполнения строительно-монтажных работ на Объекте 
2.4.24. согласование совместно с Заказчиком образцов строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования, предполагаемых к применению на объекте строительства, проверка их качества, наличия и правильности оформления документов, подтверждающих их качество;
2.4.26. подготовка проектов и (или) заключение совместно с Заказчиком, застройщиком договоров с поставщиками строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования в случае, если договором строительного подряда обеспечение поставки возложено на Заказчика, обеспечение поставки строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования, проведение предмонтажной ревизии оборудования и своевременная передача его подрядчикам, обеспечение выполнения пусконаладочных работ, комплексного опробования и испытания смонтированного оборудования;
2.4.27.  контроль за ведением журнала производства работ и журнала авторского надзора;
На стадии сдачи - приемки объекта в эксплуатацию:
2.4.28. формирование (с участием представителей Заказчика) и руководство работой приемочной комиссии по законченному строительством Объекту (подготовка проекта приказа о назначении приемочной комиссии, формирование исполнительной документации предоставляемой Заказчиком в соответствии с НТПА приемочной комиссии; проверка исполнительной документации, предоставляемой Подрядчиком приемочной комиссии; подготовка акта ввода объекта в эксплуатацию и сбор подписей во всех заинтересованных и контролирующих организациях; формирование документации для передачи в архив).
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Заказчик обязуется:
3.1.1. обеспечить полное и своевременное финансирование Объекта, в том числе функций Инженерной организации, с учетом положений настоящего Договора;
3.1.2. обеспечить Инженерной организации возможность выполнения возложенных на нее обязанностей, не вмешиваясь в ее хозяйственную деятельность;
3.1.3. принять решение о проектировании и строительстве Объекта путем издания соответствующего локального правового акта;
3.1.4. по результатам проведения процедур закупок заключить договоры на проектно-изыскательские работы, строительного подряда, на ведение авторского надзора, иные договоры;
3.1.5. утвердить проектно-сметную документацию, а в случае необходимости переутвердить после внесения в установленном порядке изменений (дополнений);
3.1.6. своевременно производить расчеты за выполненные работы, оказанные услуги, связанные со строительством Объектат;
3.1.7. предоставлять Инженерной организации копии платежных поручений на оплату выполненных работ, оказанных услуг, оплату прочих расходов, связанных со строительством Объекта;
3.1.8. информировать Инженерную организацию в письменной форме об изменениях источников и объемов финансирования Объекта;
3.1.9. утверждать состав приемочной комиссии и акт приемки Объекта в эксплуатацию;
3.1.10. при необходимости в порядке, предусмотренном законодательством Республики Беларусь, выдать доверенность Инженерной организации в целях обеспечения возможности исполнения принятых ею обязательств по Договору;
3.1.11. в установленных законодательством случаях принимать при необходимости решения о приостановлении строительства, консервации Объекта строительства и продлении срока строительства;
3.1.12. оказывать содействие в выполнении Инженерной организацией делегированных по настоящему договору функций;
3.1.13. выполнять иные обязанности, которые в соответствии с законодательством осуществляются Заказчиком и не возложены на Инженерную организацию.
3.2. Заказчик вправе:
3.2.1. проверять качество оказания инженерных услуг;
3.2.2. отказаться от подписания актов сдачи-приемки оказанных инженерных услуг при некачественном оказании услуг;
3.2.3. вносить предложения о внедрении прогрессивных методов производства работ, новых конструкций, материалов и технологий, обеспечивающих повышение качества, снижение стоимости и сокращение сроков строительных работ;
3.2.4. посещать строящийся Объект, знакомиться с необходимой исполнительной документацией, касающейся Объекта;
3.2.5. реализовывать иные права, предусмотренные законодательством и Договором.
[bookmark: Par50]3.3. Инженерная организация обязуется:
3.3.1. качественно оказывать услуги и осуществлять свои функции в соответствии с условиями настоящего Договора;
3.3.2. своевременно представлять Заказчику акты сдачи-приемки оказанных услуг;
3.3.3. совместно с Заказчиком в соответствии с законодательством Республики Беларусь принимать необходимые меры при строительной аварии, участвовать в создании комиссии по расследованию обстоятельств аварии, соблюдать установленный порядок расследования обстоятельств строительной аварии;
3.3.4. в течение 3 (трех) дней после подписания Договора письменно уведомить Заказчика, о назначенном из числа своего персонала представителе, ответственном за оказание инженерных услуг, о назначении лиц, ответственных за осуществление технического надзора;
3.3.5. осуществлять технический надзор в соответствии с требованиями законодательства, в том числе с Инструкцией о порядке осуществления технического надзора за строительством, утвержденной постановлением Минстройархитектуры от 04.08.2020 № 40;
3.3.6. посещать объект с целью проведения технического надзора не менее 5 раз в месяц;
3.3.7. при оказании инженерных услуг иметь соответствующие аттестаты соответствия;
3.3.8. выполнять иные обязанности в соответствии с законодательством и договором.
3.3.9. надлежащим образом и в интересах Заказчика выполнять функции, оговоренные в главе 2 настоящего Договора;
3.3.10. в течении 3-х рабочих дней с даты заключения настоящего Договора назначить управляющего строительной деятельностью из числа своих работников, имеющих высшее образование по строительной специальности и опыт работы на руководящих должностях в области строительства;
3.3.11. контролировать соблюдение Подрядчиком сроков ввода в эксплуатацию Объекта. Своевременно уведомлять Заказчика о необходимости изменений в графике производства и финансирования работ и предоставлять по требованию Заказчика обоснования необходимости увеличения сроков завершения работ по строительству Объекта;
3.3.12. незамедлительно, по первому требованию, представлять Заказчику надлежащим образом заверенные копии договоров, соглашений проектирования, подрядной деятельности, а также копий всей корреспонденции, касающейся Объекта;
3.3.13. при выполнении функций, оговоренных в главе 3 настоящего Договора письменно согласовывать с Заказчиком свои действия, влияющие на изменения проектно-сметной документации, стоимости и сроков выполнения работ Проектировщиком, Подрядчиком, а также другие действия, выполнение которых может сказаться на сроках ввода Объекта в эксплуатацию и изменению объема инвестиций;
3.3.14. не уступать свои обязательства по Договору третьим лицам без предварительного согласия Заказчика;
3.4. Инженерная организация имеет право:
3.4.1. приостанавливать производство строительно-монтажных, пусконаладочных работ, выполняемых с отступлениями от утвержденной проектной документации и (или) нарушением требований ТНПА, а также в случае невыполнения подрядчиком указаний разработчика проектной документации и (или) указаний либо предписаний органов государственного строительного надзора по устранению выявленных дефектов и (или) нарушений, создающих угрозу деформации либо обрушения зданий, сооружений, их отдельных частей, инженерных коммуникаций, конструкций, а также угрозу возникновения опасности для жизни и здоровья граждан, сохранности имущества физических и юридических лиц, окружающей среды;
3.4.2. требовать от подрядчика при выполнении строительных работ с отступлением от проектно-сметной, нормативно-технической документации и условий договора строительного подряда безвозмездного устранения недостатков.
3.4.3. принимать решения, имеющие такую же силу и влекущие те же последствия для подрядчика, что и решения заказчика, застройщика в соответствии с полномочиями согласно законодательству Республики Беларусь, в том числе:
- 	приостанавливать строительство Объекта при производстве работ с отступлением от требований проектной документации и технических нормативных правовых актов, а также условий заключенного договора строительного подряда;
- 	требовать от Подрядчика при выполнении строительных работ с отступлением от проектной документации, технических нормативных правовых актов и условий договора строительного подряда безвозмездного устранения допущенных дефектов в установленные для этого сроки либо уменьшение установленной договорной цены;
3.4.4.  предоставлять письменные возражения на неправомерные предписания Заказчика.
3.4.5. реализовывать иные права, предусмотренные законодательством и договором.	

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Общая стоимость услуг по настоящему Договору составляет ________________ согласно прилагаемого Протокола согласования цены (Приложение 1, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора).
4.2. Договорная цена инженерных услуг подлежит изменению в следующих случаях:
- уточнение натуральных показателей, послуживших основой для расчета цены предложения;
- внесение изменений в проектную документацию, влекущих увеличение (уменьшение) стоимости строительных и иных специальных монтажных работ по Объекту;
- изменение законодательства Республики Беларусь о налогах, сборах, иных обязательных платежах;
- выявление дополнительных объемов строительных работ, не предусмотренных проектной документацией;
- увеличение срока проектирования и строительства по Объекту;
- в других случаях, определенных законодательством и по соглашению сторон.
4.3. Услуги, не предусмотренные настоящим Договором, оплачиваются Заказчиком отдельно и регулируются дополнительными соглашениями.
4.4. В стоимость Договора не включены проектно-изыскательские, строительно-монтажные и другие работы, порядок расчетов за которые определяется договорами на выполнение этих работ, и оплачиваются Заказчиком согласно заключенным им договорам. 
4.5. Оплата по настоящему Договору оказанных услуг производится в соответствии с планом-графиком реализации проекта по Объекту (Приложение 2, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора), на основании акта сдачи-приемки оказанных услуг с приложением соответствующего расчета.
За расчетный период принимается один месяц.
4.6. Оплата услуг Инженерной организации по настоящему договору производится Заказчиком на расчётный счёт Инженерной организации. Заказчик осуществляет оплату выполненных и принятых работ путем предоставления документов на оплату выполненных строительных работ в течение 10 (десяти) рабочих дней после их подписания сторонами.
4.7. Датой совершения хозяйственной операции является дата подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг Заказчиком, в соответствии с абз. 3 подп. 1.1.2 п. 1 Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 08.08.2018 № 55 «О дате совершения отдельных хозяйственных операций».
4.8. Источник финансирования – внебюджетные средства.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
5.1. Инженерная организация направляет Заказчику акт с указанием периода, объема и стоимости оказанных услуг.
5.2. Заказчик обязан рассмотреть представленные Инженерной организацией акты сдачи-приемки оказанных услуг в течение 5 (пяти) рабочих дней и подписать, либо представить мотивированный отказ от подписания акта.
При наличии мотивированного отказа от приемки выполненных работ Сторонами составляется акт с перечнем замечаний и сроками их устранения, по устранению которых проводится повторная приемка. При повторной приемке Заказчик не вправе расширять перечень замечаний, а только проверяет факт устранения уже предъявленных им замечаний. О приёмке работ в таком случае составляется акт с учётом устранённых замечаний.
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6.1. В случае возникновения обстоятельств, которые не позволяют одной из Сторон выполнить возложенные на нее данным договором обязательства, а именно: стихийные бедствия, пожар, землетрясение, наводнение, война, запрещение экспорта или импорта, или других чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, не зависящих от сторон, время действия договора или исполнения обязательств, продлевается на срок, равный длительности этих обстоятельств.
6.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Договору, обязана немедленно известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств в произвольной форме. Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую сторону права ссылаться на них в будущем. 
Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их продолжительности будут служить свидетельства, выдаваемые БелТПП.
6.3. В случае если указанные обстоятельства продлятся более трех месяцев, каждая из Сторон имеет право отказаться от выполнения обязательств по данному договору путем уведомления другой стороны об этом за 30 дней, и, в таком случае, ни одна из Сторон не может требовать от другой Стороны компенсации возмещения возможных убытков.
6.4. Обстоятельствами непреодолимой силы также могут являться ограничительные меры (решения государственных и местных органов управления, постановления правительств, в том числе направленные на ограничение поставок, свободное перемещение товаров и рабочей силы или закрытие границ), направленные на предотвращение распространения коронавируса и его последствий и возникшие после заключения Договора, в случае, если такие меры находятся в причинно-следственной связи с невозможностью исполнения настоящего Договора Сторонами.

7. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА.
7.1. При исполнении своих обязанностей по Договору Стороны обязуются не совершать каких-либо действий, связанных с оказанием влияния на принимаемые ими решения (действия) с целью получения каких-либо неправомерных преимуществ или для реализации иных неправомерных целей.
72. При исполнении своих обязанностей по Договору Стороны обязуются не допускать действий коррупционной направленности.
7.3. Стороны обязуются использовать механизм взаимного уведомления о случаях нарушения одной из Сторон условий оговорки, а также опровержения (подтверждения) названных сведений.
7.4. Стороны признают возможность расторжения Договора в одностороннем порядке в случае нарушения одной из Сторон условий оговорки, а также требования возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.
8.2. Заказчик несет ответственность:
8.2.1. за несвоевременную оплату оказанных Инженерной организацией услуг – 0,1 % от стоимости этих услуг за каждый день просрочки;
8.2.2. за необоснованное уклонение от подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг – 0,1 % от стоимости этих услуг за каждый день просрочки;
8.3. Инженерная организация несет ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по договору на оказание инженерных услуг, в том числе по осуществлению технического надзора, комплексного управления строительной деятельностью.
8.3.1. За необоснованное уклонение от приемки выполненных работ по изготовлению проектно-сметной документации, строительных работ и оформление соответствующих документов, подтверждающих их выполнение, – 0,2 % от стоимости непринятых строительных работ за каждый день просрочки, но не более стоимости этих работ.
8.3.2. Инженерная организация несет ответственность за необоснованное уклонение от подписания справок о стоимости выполненных работ, актов сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ – 0,2 % стоимости этих работ за каждый день просрочки.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1. В случае возникновения между Инженерной организацией и Заказчиком споров, разногласий по Договору Стороны обязуются принять все меры для разрешения таких споров или разногласий путем переговоров. Сторона, получившая претензию, должна ответить другой Стороне в течение 30 (тридцати) календарных дней после ее получения.
9.2. Если Стороны не урегулируют споры, разногласия, претензии, возникающие из исполнения договора или связанные с его заключением, изменением, дополнением, расторжением или признанием недействительным, споры должны быть переданы для окончательного разрешения в Экономическом суде по месту нахождения ответчика.


10. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ. 
РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
10.1. Изменения и (или) дополнения в Договор вносятся путем заключения дополнительных соглашений в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.
10.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, в том числе:
- при приостановлении, прекращении, консервации строительства Объекта;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь.
10.3. По требованию одной из Сторон Договор, может быть, расторгнут при существенном нарушении Договора другой Стороной. Существенным признается нарушение Договора одной из Сторон, влекущее для другой Стороны такой ущерб, в результате которого она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении Договора.
10.4. Инженерная организация вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в случае просрочки Заказчиком оплаты оказанных услуг и (или) оплаты их не в полном объеме 2 (два) раза и более. Инженерная организация письменно уведомляет об этом Заказчика заказным письмом не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения Договора.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.
11.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору будут считаться действительными только при условии, если они сделаны в письменной форме и подписаны ответственными уполномоченными представителями обеих сторон. 
11.3. Ни одна сторона не имеет права передавать свои полномочия и обязательства по Договору какому-либо третьему лицу без письменного согласия другой стороны.
11.4. Во всём остальном, что не предусмотрено в настоящем Договоре, стороны руководствуются действующим законодательством Республики Беларусь.
11.5. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой Сторон, и каждый из экземпляров имеет равную юридическую силу.
11.6. Все уведомления, письма и прочие документы в письменной форме будут считаться направленными надлежащим образом, если содержат дату и исходящий номер, будут доставлены (переданы) курьером либо направлены заказным письмом, либо доставлены иным образом по адресам, указанным в главе 11 настоящего Договора.
Приложения: 
1. Протокол согласования цены.
2. План-график реализации проекта.
3. Расчет стоимости по каждому этапу оказания услуг.
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12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	ЗАКАЗЧИК:
	ИНЖЕНЕРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

	Белорусский государственный
университет
220030, г. Минск, пр. Независимости, 4 
УНП 100235722, ОКПО 02071814
Тел/факс: 8(017) 2095023 приемная, 2095362,
2095150 бухг.
р/с BY88BLBB36320100235722001001,
БИК BLBBBY2X в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области, адрес банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 11.
e-mail: bsu@bsu.by
	

	Проректор по ЭиМТР
_____________________ Д.Г.Шалухо
	



